

若田宇宙飛行士の主な作業予定表

2009年7月6日現在

月日	曜日	主な作業項目
7月6日	月	・ソユーズ宇宙船での緊急帰還に関する軌道上訓練の実施
7月7日	火	・「きぼう」船内実験室内での冷却水補充作業 ・船外活動用宇宙服の準備(バッテリー再充電作業) ・音響計測
7月8日	水	・「コロンバス」(欧州実験棟)内での冷却水補充作業 ・急減圧対応訓練の実施
7月9日	木	・筑波「きぼう」運用管制室との作業確認 ・細胞培養装置(CBEF)のメンテナンス作業
7月10日	金	・「きぼう」船内実験室での中速系データリンクの確認作業 ・広報イベント
7月11日	土	休暇
7月12日	日	休暇

注:上記予定は2009年7月6日(月)現在の予定であり、計画の見直しによって変更される可能性があります。
注:若田宇宙飛行士は上記作業以外に毎日、エクササイズを約2時間実施しています。