

作業計画と実績

2008年12月1日現在

月日	曜日	週間予定表 (2008年11月25日版)	実績
11月24日	月		
11月25日	火		
11月26日	水		
11月27日	木		
11月28日	金		・氷の結晶成長実験供試体のSCOFへの取り付け
11月29日	土	・氷の結晶成長実験供試体のSCOFへの取り付け ・SCOFの光学調整	・SCOFの光学調整
11月30日	日		

日付は日本時間

略語 氷の結晶成長実験 : 氷結晶成長におけるパターン形成(北海道大学 古川義純教授)
SCOF : 溶液結晶化観察装置