

## 作業計画と実績

2012年6月18日現在

月日	曜日	予定 (6/11週間予定表より)	実績
6月11日	月		
6月12日	火	・IPU動作確認	
6月13日	水	・MSPRメンテナンス作業	・IPU動作確認 ・MSPRメンテナンス作業
6月14日	木	・FPEFメンテナンス作業 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Hair実験 (サンプル)</div>	・FPEFメンテナンス作業 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Hair実験 (サンプル)</div>
6月15日	金		
6月16日	土	・IPU画像ダウンリンク	・IPU画像ダウンリンク
6月17日	日	・IPU画像ダウンリンク	・IPU画像ダウンリンク

日付は日本時間

- 略語
- IPU: 画像取得処理装置
  - MSPR: 多目的実験ラック
  - FPEF: 流体物理実験装置
  - Hair実験: 長期宇宙滞在宇宙飛行士の毛髪分析による医学生物学的影響に関する研究
  - Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
  - SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
  - MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
  - SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ