

作業計画と実績

2012年7月23日現在

月日	曜日	予定 (7/16週間予定表より)	実績
7月16日	月		
7月17日	火	・IPUメンテナンス	・IPUメンテナンス
7月18日	水		
7月19日	木	マランゴニ	
7月20日	金	マランゴニ 実験	マランゴニ 実験
7月21日	土	マランゴニ 実験	マランゴニ 実験
7月22日	日	マランゴニ 実験	マランゴニ 実験

日付は日本時間

略語 マランゴニ実験(第1テーマ第5シリーズ): マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移過程
 (代表研究者: 西野耕一 横浜国立大学大学院教授)
 IPU: 画像取得処理装置
 Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
 SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ