

先週の作業計画と実績

2008年10月28日

月日	曜日	週間予定 (2008年10月21日版)	実績
10月20日	月	SCOFの機能確認用セルの取り外し	SCOFの機能確認用セルの取り外し
10月21日	火	/	/
10月22日	水	/	/
10月23日	木	/	/
10月24日	金	/	/
10月25日	土	/	/
10月26日	日	/	/

日付は日本時間

略号 SCOF : 溶液結晶化観察装置