

作業計画と実績

2008年12月9日現在

月日	曜日	週間予定表 (2008年12月1日版)	実績
12月1日	月	・SCOFの光学調整	(下記注参照)
12月2日	火	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> 氷の結晶成長実験 (代表研究者: 北海道大学 古川義純教授) </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> 氷の結晶成長実験 (代表研究者: 北海道大学 古川義純教授) </div>
12月3日	水		
12月4日	木		
12月5日	金		
12月6日	土		
12月7日	日	・FPEFの清掃(実施可否は調整中)	

日付は日本時間

注 12/1に予定されていたSCOFの光学調整は、地上からの操作で成功したため、軌道上では実施ませんでした。

略語 氷の結晶成長実験 : 氷結晶成長におけるパターン形成(北海道大学 古川義純教授)
 SCOF : 溶液結晶化観察装置
 FPEF : 流体物理実験装置