

作業計画と実績

2009年1月15日現在

月日	曜日	週間予定表 (2009年1月5日版)	実績
1月5日	月	<ul style="list-style-type: none"> ・Ryutaiラック起動 ・ELT設置及び起動 ・実験準備 	<ul style="list-style-type: none"> ・Ryutaiラック起動 ・ELT設置及び起動 ・実験準備
1月6日	火	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 氷の結晶成長実験 (代表研究者: 北海道大学 古川義純教授) </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 氷の結晶成長実験 (代表研究者: 北海道大学 古川義純教授) </div>
1月7日	水		
1月8日	木		
1月9日	金		
1月10日	土	/	
1月11日	日	/	

日付は日本時間

略語 氷の結晶成長実験 : 氷結晶成長におけるパターン形成(北海道大学 古川義純教授)
 ELT : Experiment Laptop Terminal