

作業計画と実績

2009年7月6日現在

月日	曜日	予定 (6/29版週間予定表より)	実績
6月29日	月	/	/
6月30日	火	・マランゴニ実験準備作業	・マランゴニ実験準備作業
7月1日	水	・マランゴニ実験準備作業	・マランゴニ実験準備作業
7月2日	木	・マランゴニ実験準備作業	・マランゴニ実験準備作業
7月3日	金	/	・マランゴニ実験準備作業
7月4日	土	/	/
7月5日	日	/	/

日付は日本時間

略語 マランゴニ実験 : マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移過程
(代表研究者: 西野耕一 横浜国立大学 教授)