

## 作業計画と実績

2009年7月13日現在

月日	曜日	予定 (7/6版週間予定表より)	実績
7月6日	月	/	/
7月7日	火	・マランゴニ実験準備作業	・マランゴニ実験準備作業
7月8日	水	/	/
7月9日	木	・マランゴニ実験準備作業	・マランゴニ実験準備作業 ・実験装置の点検作業
7月10日	金	/	・実験装置の点検作業
7月11日	土	/	/
7月12日	日	/	/

日付は日本時間

略語 マランゴニ実験 : マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移過程  
(代表研究者: 西野耕一 横浜国立大学 教授)