

## 作業計画と実績

2009年8月3日現在

| 月日    | 曜日 | 予定<br>(7/27版週間予定表より)                         | 実績   |
|-------|----|--|--|
| 7月27日 | 月  | /  | /  |
| 7月28日 | 火  | /  | /  |
| 7月29日 | 水  | ・マランゴニ実験準備作業                                 | ・マランゴニ実験準備作業                                 |
| 7月30日 | 木  | ・マランゴニ実験用機器の動作確認                             | ・マランゴニ実験用機器の動作確認                             |
| 7月31日 | 金  | マランゴニ実験 #2-1<br><br>(代表研究者:西野耕一<br>横浜国立大学教授) | マランゴニ実験 #2-1<br><br>(代表研究者:西野耕一<br>横浜国立大学教授) |
| 8月1日  | 土  | マランゴニ実験 #2-1<br><br>(代表研究者:西野耕一<br>横浜国立大学教授) | マランゴニ実験 #2-1<br><br>(代表研究者:西野耕一<br>横浜国立大学教授) |
| 8月2日  | 日  | /  | ・マランゴニ実験準備作業                                 |

日付は日本時間

略語 マランゴニ実験 : マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移過程  
(代表研究者: 西野耕一 横浜国立大学 教授)