

作業計画と実績

2010年03月29日現在

月日	曜日	予定 (3/23週間予定表より)	実績	
3月22日	月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>[継続実施中]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・宇宙環境計測ミッション(SEDA-AP) ・オゾン層を破壊する大気微量成分の観測(SMILES) ・全天のX線天体の監視(MAXI) ・「きぼう」船内の宇宙放射線計測 (Area PADLES) ・PCG実験 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>[継続実施中]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・宇宙環境計測ミッション(SEDA-AP) ・オゾン層を破壊する大気微量成分の観測(SMILES) ・全天のX線天体の監視(MAXI) ・「きぼう」船内の宇宙放射線計測 (Area PADLES) ・PCG実験 </div>	
3月23日	火			マランゴニ 実験
3月24日	水			マランゴニ 実験
3月25日	木			
3月26日	金			
3月27日	土			
3月28日	日			

日付は日本時間

略語 マランゴニ実験: マランゴニ対流における時空間構造
 SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ
 MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
 Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 PCG実験: タンパク質結晶生成宇宙実験