

作業計画と実績

2010年07月12日現在

月日	曜日	予定 (7/5週間予定表より)	実績
7月5日	月	マランゴニ 実験	マランゴニ 実験
7月6日	火	マランゴニ 実験	マランゴニ 実験
7月7日	水		
7月8日	木	Biorhythm 実験	Biorhythm 実験
7月9日	金	2次元 ナノテンプレート 実験 (~9月 下旬)	2次元 ナノテンプレート 実験 (~9月 下旬)
7月10日	土		
7月11日	日		

日付は日本時間

- 略語 マランゴニ実験: マランゴニ対流における時空間構造
 Biorhythm実験: 長期宇宙飛行時における心臓自律神経活動に関する研究
 2次元ナノテンプレート実験: 微小重力環境を利用した2次元ナノテンプレートの作製
 Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ
 MAXI: JEM搭載全天X線監視装置