

作業計画と実績

2011年5月9日現在

月日	曜日	実績		
5月2日	月	・マランゴニ供試体の取外し作業		
5月3日	火	・GHF初期起動確認		
5月4日	水	Hair実験 (サンプル取得)	<p>[継続実施中]</p> <p>○船内利用</p> <p>・「きぼう」船内の宇宙放射線計測 (Area PADLES)</p> <p>○船外利用</p> <p>・宇宙環境計測ミッション (SEDA-AP)</p> <p>・全天のX線天体の監視 (MAXI)</p> <p>・4K極低温機械式冷凍機の技術データ取得 (SMILES)</p>	
5月5日	木	Biorhythm 実験		
5月6日	金			
5月7日	土	・GHF初期起動確認		
5月8日	日			

日付は日本時間

- 略語
- Hair実験: 長期宇宙滞在宇宙飛行士の毛髪分析による医学生物学的影響に関する研究
 - GHF: 温度勾配炉
 - Biorhythm実験: 長期宇宙飛行時における心臓自律神経活動に関する研究
 - Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測
 - SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置
 - MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
 - SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ