

## 「きぼう」利用の週間予定表

2008年10月21日現在

| 月日     | 曜日 | イベント内容            |
|--------|----|-------------------|
| 10月20日 | 月  | SCOFの機能確認用セルの取り外し |
| 10月21日 | 火  |                   |
| 10月22日 | 水  |                   |
| 10月23日 | 木  |                   |
| 10月24日 | 金  |                   |
| 10月25日 | 土  |                   |
| 10月26日 | 日  |                   |

注 : 日付は日本時間

注 : 上記の予定は2008年10月21日現在の予定であり、計画の見直しによって変更される可能性がある。

略語        SCOF : 溶液結晶化観察装置

## 「きぼう」利用の週間予定表

2008年10月21日現在

| 月日     | 曜日 | イベント内容  |
|--------|----|---|
| 10月27日 | 月  | マランゴニ実験終了後の清掃作業                                 |
| 10月28日 | 火  | マランゴニ実験終了後の清掃作業                                 |
| 10月29日 | 水  | CBEF機能確認<br>ペイロード用ラップトップ機能確認<br>マランゴニ実験終了後の清掃作業 |
| 10月30日 | 木  | CB機能確認  |
| 10月31日 | 金  |   |
| 11月1日  | 土  |   |
| 11月2日  | 日  |   |

注 : 日付は日本時間

注 : 上記の予定は2008年10月21日現在の予定であり、計画の見直しによって変更される可能性がある。

略語        CBEF : 細胞培養装置  
              CB : クリーンベンチ