

「きぼう」利用の週間予定表

2009年6月29日現在

月日	曜日	イベント内容
6月29日	月	
6月30日	火	・マランゴニ実験準備作業
7月1日	水	・マランゴニ実験準備作業
7月2日	木	・マランゴニ実験準備作業
7月3日	金	
7月4日	土	
7月5日	日	

注：日付は日本時間

注：上記の予定は2009年6月29日現在の予定であり、計画の見直しによって変更される可能性がある。

略語　マランゴニ実験：マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移過程
 （代表研究者：西野耕一 横浜国立大学 教授）

「きぼう」利用の週間予定表

2009年6月29日現在

月日	曜日	イベント内容
7月6日	月	
7月7日	火	
7月8日	水	・マランゴニ実験準備作業
7月9日	木	
7月10日	金	
7月11日	土	
7月12日	日	

注：日付は日本時間

注：上記の予定は2009年6月29日現在の予定であり、計画の見直しによって変更される可能性がある。

略語 マランゴニ実験：マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移過程
(代表研究者：西野耕一 横浜国立大学 教授)