

先週の作業計画と実績

2008年8月18日

月日	曜日	週間予定 (2008年8月4日版)	実績
8月11日	月	—	—
8月12日	火	・文化・人文社会科学分野のパイロットミッション 宇宙モデリング(東京芸術大学 米林雄一教授) 粘土による人型を制作 ・FPEFの実験開始に向けた準備作業(打上げ時の補強部材の取り外し、観察用カメラの調整等)	・宇宙モデリング実施 ・FPEFの準備作業は8/6に前倒して実施済み
8月13日	水	河村テーマの宇宙実験セルの組立て	翌日までかけて作業完了
8月14日	木	—	13日の組立作業を継続実施
8月15日	金	—	—
8月16日	土	—	—
8月17日	日	—	—

日付は日本時間

略号 FPEF : 流体物理実験装置
河村テーマ : マランゴニ対流実験(「マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移過程」 諏訪東京理科大学)