

先週の作業計画と実績

2008年8月25日

| 月日 | 曜日 | 週間予定 (2008年8月18日版) | 実績 |
|-------|----|--|---|
| 8月18日 | 月 | — | — |
| 8月19日 | 火 | ・河村テーマの宇宙実験セルのFPEFへの組み込み | ・左記の作業完了 |
| 8月20日 | 水 | ・文化・人文社会科学分野のパイロットミッション ISS宇宙飛行士の'moon score'(京都市立芸術大学 野村仁教授)「きぼう」から月の写真を撮影 ・FPEF初回起動 ・FPEF機能検証(温度制御機能の確認、画像取得機能の確認など) | ・文化・人文社会科学分野のパイロットミッション ISS宇宙飛行士の'moon score'(京都市立芸術大学 野村仁教授)「きぼう」等から月の写真を撮影 ・FPEF初回起動 ・FPEF機能検証(温度制御機能の確認、画像取得機能の確認など) (翌日までかけて作業完了) |
| 8月21日 | 木 | — | ・FPEF機能検証(温度制御機能の確認、画像取得機能の確認など) (続き) |
| 8月22日 | 金 | 河村テーマ実施 | |
| 8月23日 | 土 | | 河村テーマ実施 |
| 8月24日 | 日 | | |

日付は日本時間

略号 FPEF : 流体物理実験装置
 河村テーマ : マランゴニ対流実験(「マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移過程」 諏訪東京理科大学)