

### 先週の作業計画と実績

2008年10月7日

月日	曜日	週間予定 (2008年10月1日版)			実績		
9月29日	月	有償利用(LOTTE XYLITOL MISSION)	マランゴニ実験 #1-4 (代表研究者: 河村教授)	有償利用(LOTTE XYLITOL MISSION)	マランゴニ実験 #1-4 (代表研究者: 河村教授)		
9月30日	火						
10月1日	水	/			/		
10月2日	木	/			IPUのVRUディスク交換		
10月3日	金	IPUのVRUディスク交換			/		
10月4日	土	マランゴニ実験 #1-4 (代表研究者:河村教授)			マランゴニ実験 #1-4 (代表研究者:河村教授)		
10月5日	日	マランゴニ実験 #1-4 (代表研究者:河村教授)			マランゴニ実験 #1-4 (代表研究者:河村教授)		

日付は日本時間

略号     マランゴニ実験 : マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移過程(諏訪東京理科大学 河村洋教授)  
           IPU    : 画像取得処理装置  
           VRU   : Video Recording Unit