

## 作業計画と実績

2010年08月30日現在

月日	曜日	予定 (8/23週間予定表より)	実績
8月23日	月		
8月24日	火	・マランゴニ実験 準備作業	・マランゴニ実験 準備作業
8月25日	水	・マランゴニ実験 準備作業	・マランゴニ実験 準備作業
8月26日	木	・マランゴニ実験 準備作業	・マランゴニ実験 準備作業
8月27日	金	・マランゴニ実験 準備作業	・マランゴニ実験 準備作業
8月28日	土		
8月29日	日		

日付は日本時間

略語 マランゴニ実験: マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移過程  
 (代表研究者: 西野耕一 横浜国立大学大学院 工学研究院 教授)  
 Area PADLES: 「きぼう」船内の宇宙放射線計測  
 2次元ナノテンプレート実験: 微小重力環境を利用した2次元ナノテンプレートの作製  
 SEDA-AP: 宇宙環境計測ミッション装置  
 SMILES: 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ  
 MAXI: JEM搭載全天X線監視装置