

## 「きぼう」利用の週間予定表

2008年10月28日現在

月日	曜日	イベント内容
10月27日	月	
10月28日	火	
10月29日	水	マランゴニ実験の供試体ケーブル取外し PLT機能確認
10月30日	木	CB機能確認
10月31日	金	CB機能確認 CBEF機能確認
11月1日	土	
11月2日	日	

注：日付は日本時間

注：上記の予定は2008年10月28日現在の予定であり、計画の見直しによって変更される可能性がある。

略語      PLT：ペイロードラップトップターミナル  
             CB：クリーンベンチ  
             CBEF：細胞培養装置